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1. Общие сведения

	№ п/п
	Наименование
	Данные

	1.1.
	Основание приобретения (источник финансирования)
	· Отчет АО «Иргиредмет» по проведенному комплексному опробованию обогатительной фабрики Ломоносовского ГОК ПАО «Севералмаз» (договор №61-07-17-СА от 11.07.2017 г.)
· Программа мероприятий по выводу Обогатительной фабрики Ломоносовского ГОК на проектную производительность 4 млн. т руды в год при обработке руд АКБ, утвержденная Первым зам. ген. директора - исполнительным директором АК «АЛРОСА» (ПАО) И.В. Соболевым (ТД02-200/20 от 06.06.2018);
· Техническое перевооружение на 2019 год.

	1.2.
	Условия эксплуатации
	· Архангельская обл., Приморский р-он, в/п Светлый, Обогатительная фабрика;
· Эксплуатация оборудования во внутреннем помещении производственного здания обогатительной фабрики в условиях повышенной влажности (до 80%) при постоянной температуре окружающей среды от +15 ˚С до +30 ˚С (сезонность). 
· Стеснённые условия.

	1.3.
	Назначение оборудования
	· Полнокомплектный модуль тяжелосредной сепарации предназначенный для обогащения алмазосодержащего материала класса крупности -8,0+1,2 мм.

	1.4.
	Режим работы оборудования
	· Круглогодичный, круглосуточный, 8000 часов в год.                               ППР – 12 часов 1 раз в неделю.

	1.5.
	Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании
	· Существующая ТСУ-2 Q=60 т/час (по сухому). Краткий алгоритм, описание в приложении 1; 2.

	1.6.
	Тип изготовления оборудования
	· Специальное. Изготовление оборудования под совместную работу двух установок тяжелосредной сепарации с учетом существующих поточно-транспортных направлений и параметров технологии.
· ТСУ-3 Q=60 т/час (по сухому) должна быть установлена на существующие отметки в существующих осях по решению проектировщика, исключая их глобальную реконструкцию.

	1.7.
	Год изготовления оборудования не ранее
	· Не ранее 2018 года

	1.8.
	Сведения о производителях (изготовителе оборудования)
	По результатам тендерных процедур

	1.9.
	Срок ввода оборудования
	· Май-июнь 2019 года. (Совместно с заменой электродвигателя на ММС-2).






2. Общие технические характеристики.

	№ п/п
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	2.1.
	Марка (тип) оборудования
	· Модуль тяжелосредной сепарации. (Предпочтительно однотипный с эксплуатируемым на фабрике). 
	Увеличение объемов переработки. 

	2.2.
	Производительность
	· Q=60 т/час по сухому материалу
	Отчет ООО «АВМИН» (прил.2)

	2.3.
	Тип приводов
	· Электрический, двигателя WEG
	Применение однотипного оборудования обогатительной фабрики

	2.4.
	Напряжение, мощность
	· Напряжение 380 В, частота 50 Гц, мощность определяется Изготовителем (ориентировочно около 300 кВт)
	Характеристика сети

	2.5.
	Температура окружающей среды
	От +15 до +30 0 С °С
	Эксплуатационная необходимость

	2.6.
	Высота над уровнем моря
	· Не более 1000 м
	Эксплуатационная необходимость

	2.7.
	Габаритные размеры
	· Габаритные размеры модулей тяжелосредной сепарации должны быть разработаны с учётом размеров имеющихся свободных площадей главного корпуса фабрики.
	Эксплуатационная необходимость


	2.8.
	Масса
	· Минимально возможная
	Эксплуатационная необходимость

	2.9.
	Конструктивное исполнение
	· Исполнение должно быть адаптировано к существующим свободным площадям фабрики и с учётом допустимых нагрузок на несущие и технологические металлоконструкции фабрики. 
· Строительно-монтажные работы должны выполняться в условиях эксплуатируемого участка, без длительной остановки фабрики, с соблюдением требования по режиму и сохранности алмазосодержащей продукции
· Интеграция с параллельно существующим модулем ТСУ-2 в соответствии с нормативными документами промышленной безопасности РФ.
	Эксплуатационная необходимость. Требование технологического процесса. 

	2.10.
	Срок службы оборудования и основных рабочих органов.
	· Срок службы основного оборудования не менее 7 лет.  
· Модули должны быть оборудованы насосными агрегатами с параметрами увеличенной наработки на износ рабочих органов.
· Предусмотреть насосные агрегаты с сальниковым уплотнением и пониженным расходом воды
· Дренажный насос должен быть с агитатором, 3-х кратным запасом по мощности, с устройством плавного запуска.
 (Предпочтительнее насосы марки Metso, Warman, Bullit: унификация оборудования, снижение складских запасов ЗИП, т.к. ОФ в основном используются аналогичные насосы)


	Эксплуатационная необходимость. Требование технологического процесса. 

	2.11.
	Автоматизация и программное обеспечение
	· Программно-технический комплекс должен быть выполнен на оборудовании фирмы Siemens. В качестве управляющего контроллера применить контроллер серии S7-300 
· Система автоматизации должна обеспечивать полностью автоматическую работу модулей, автоматический запуск и останов оборудования. 
· Система управления должна интегрироваться в существующую АСУ фабрики с учетом защит и блокировок поточно-транспортной системы. 
· Все разработанное в рамках изготовления и пуско-наладки программное обеспечение, включая исходные коды ПО контроллерам и операторских станций передается Заказчику без каких-либо ограничений и в полном объеме. Полное право пользования разработанным ПО передается Заказчику на основании договора об отчуждении исключительного права на программное обеспечение. Резервные копии ПО с логинами и паролями на всех уровнях контроля предоставляются Заказчику на CD-дисках.
· Автоматизация должна обеспечивать -централизованный контроль параметров технологического процесса и оборудования с индикацией и поминутной регистрацией, в символьном виде и в виде графиков (трендов);
-сбор, обработку, хранение представление технологической и производственной информацией о ходе технологического процесса, состоянии оборудования, средств контроля и автоматизации в виде отчетных форм;
-автоматическое регулирование заданных параметров технологического процесса, управление технологическим процессом;
-регистрацию и учёт электроэнергии;
-диагностику состояния оборудования, средств контроля и автоматизации;
-измерение расхода воды;
-обмен информацией с автоматизированной системой управления верхнего уровня (диспетчерская система обогатительной фабрики). 
-Команды для контроллера могут быть введены либо через панель HMI в шкафу управления, либо через компьютер оператора, либо через компьютер в диспетчерскую фабрики. Контроллер и панель оператора располагаются в шкафу управления (ЩУ). Индикация состояния выводится на HMI и на компьютеры оператора и диспетчера. Ручной запуск/останов двигателей должен быть возможен с панели, расположенной рядом с каждым электродвигателем.
· Посты местного управления должны предусматривать:
- световую сигнализацию включенного состояния;
- кнопку «Пуск» с самовозвратом;
- кнопку «Стоп» с самовозвратом;
- выключатель «Аварийный стоп» без самовозврата (возврат поворотом), общий для всех механизмов.
· Электропитание элементов системы управления должно производится от источника стабилизированного бесперебойного питания – UPS. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать сохранение работоспособности PLC в течение 0,5 часа при пропадании питающей сети.. 
· Режимы управления оборудованием:
-Местный режим управления (режим обслуживания). Ревизионно-наладочный режим, позволяет осуществлять управление электрооборудованием от кнопок на постах местного управления;
-Дистанционный ручной режим управления;
-Сблокированный автоматизированный рем запуска ТСУ;
-Сблокированный автоматизированный режим запуска ТСУ в комплексе с ТСУ№2;
-Сблокированный автоматизированный режим запуска ТСУ в комплекс с АСУТП фабрик;
-Система управления должна интегрироваться в существующую систему АСУТП ТСУ№2.
· Выполнить схемы управления с применением устройств, для защиты и пуска двигателей SIMOCODE- Pro V производства фирмы Siemens. 
· Выполнить схемы управления с применением устройств, для защиты и пуска двигателей SIMOCODE- Pro V производства фирмы Siemens. 
· На этапе разработки системы управления необходимо обязательное согласование с Заказчиком проектных решений.
	Эксплуатационная необходимость


	2.12.
	Уровень звуковой мощности
	· Не более 80 дБ
	



3. Комплектность поставки.

	№ п/п
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	3.1.
	Основное оборудование
	· Определяется при проектировании проектировщиком и согласовывается с Заказчиком
·  Степень защиты для приборов измерения не ниже IP65
· Степень защиты для электрооборудования не ниже IP54
· На этапе разработки проекта согласовывается с Заказчиком.
	Техническая необходимость

	3.2.
	Вспомогательное оборудование и материалы
	· Магнитный сепаратор с футерованной поверхностью проточных частей. Для вывода магнитных минералов из исходного питания (1 ед.), грохот (1 ед.) подготовки исходного питания, рудоделитель питания ТСУ, конвейер подачи питания на грохот (1 ед.).
· Модуль укомплектовать дозирующими устройствами с весоизмерителями для подачи исходного питания.
	Техническая необходимость

	3.3.
	Дополнительные опции
	· Предусмотреть грузоподъёмные механизмы для обслуживания оборудования модулей;
· С целью унификации поставляемых модулей с существующим тяжелосредным оборудованием фабрики всё классифицирующее и дренирующее оборудование должно быть оборудовано просеивающими панелями размером 305х305 мм с креплением пробка-штырь (типа Multotec); 
· Нанесение защитных износостойких и антикоррозийных покрытий, перед нанесением антикоррозийного покрытия поверхность должна пройти дробеструйную обработку до степени очистки Sa=2.5 по ISO 8501-1, гарантия на антикоррозийное покрытие не менее 15 лет:
-степень агрессивного воздействия «С5-1» (Сильноагрессивная)
-Предоставить схему противокоррозионной защиты металлоконструкций
· Применение износостойких материалов, трубопроводов.
	Техническая необходимость

	3.4.
	Оборудование системы управления (силовые щиты и щиты PLC).
	· Полный комплект пультов управления, силовые щиты и щиты PLC, а также общий пульт управления модулями (рабочее место оператора).
	Эксплуатационная необходимость


	3.5.
	КИПиА.
	· Для измерения плотности суспензии использовать электромагнитные плотномеры фирмы DebTech – De Beers.
· В технологических модулях использовать:
· пневмо-задвижки с функцией откр/закр (REVO, Saunders); пневмозадвижки с функцией регулирования (NAF, Ramen, Neles)
· электро/пневмо-задвижки с приводами и блоками управления с позиционером по сети Profibus DP.
	Эксплуатационная необходимость


	3.6.
	Кабельно-проводниковая продукция.
	· Комплектация всей необходимой кабельно-проводниковой продукцией.
· Вся электропроводка должна быть выполнена медным кабелем марки NYM при сечении до 35мм2, марки ВВГнг ГОСТ 31996-2012 - при сечении более 35 мм2, КГ ГОСТ 24334-80 (для гибких присоединений). 
· Для прокладки силовой распределительной сети на ТСУ, предусмотреть установку металлических лотков с герметичными крышками и металлических труб.
· Для заземления ТСУ принять систему заземления TN-S
· Объём поставки кабельно – проводниковой продукции согласовать с Заказчиком.. 
	Эксплуатационная необходимость


	3.7.
	Освещение
	· Рабочее освещение на отметках ТСУ выполнить с применением светодиодных светильников и прожекторов со степенью защиты IP 54 и выше.
	

	3.8.
	Запасные части (ЗИП), входящие в базовую комплектацию оборудования.
	· Включить в комплект поставки ЗИП с расчётом на 18 месяцев эксплуатации.
	Эксплуатационная необходимость


	3.9.
	Документация
	· Предоставить технический паспорт, инструкции по ремонту и эксплуатации в электронном и печатном виде на русском языке:
- в техническом паспорте указать наличие или отсутствие цветных и драгоценных металлов, с указанием места их расположения и массы; 
- указать нормативный срок эксплуатации в годах (машино-часах, месяцах), требования к утилизации оборудования;
- наличие гарантии на эксплуатацию в годах (машино-часах, месяцах);
- каталог запасных частей, с указанием каталожных номеров запасных частей;
- предоставить сертификаты соответствия, либо декларации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза на все еденицы оборудования, входящие в состав модуля тяжелосредной сепарации или официальную справку о том, что данное оборудование не вошло в перечень обязательной сертификации.
Документация должна представлена на русском языке.
	Эксплуатационная необходимость


	3.10.
	Этапы проведения работ
	1 этап – Разработка технического задания на обследование фундаментов, металлоконструкций несущих и технологических (непосредственно проведение работ - ответственность Заказчика). Разработка проектной документации с получением согласования проектной документации у Главного инженера ПАО «Севералмаз»;
Предоставление Заказчику полной информации по комплектности поставляемого модуля и совместимости с существующим оборудованием.
2 этап – экспертиза промышленной безопасности проектной документации.
Итогом завершения 2 этапа считать получение «Положительного заключения экспертизы промышленной безопасности».
3 этап – изготовление и поставка оборудования;
4 этап –строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы силами поставщика оборудования (под ключ) 
Итогом завершения 4 этапа считать наработку без замечаний на проектной нагрузке Q=60 т/час (по сухому) 72 часа. 
	Эксплуатационная необходимость

	3.11.
	Проектно-изыскательские работы, выполняемые поставщиком оборудования.
	1) Обследование существующих фундаментов, металлоконструкций под установку модуля ТСУ-3, выдача соответствующих расчетов и заключений о возможности установки проектируемого оборудования с учетом возможного увеличения нагрузки на несущие металлоконструкции, либо расчет новых металлоконструкций (ответственность Заказчика).
2) Разработка проектной документации на техническое перевооружение в объеме необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности и выполнения монтажных работ:
Основные требования к оформлению рабочей и проектной документации предъявляются согласно ГОСТ 21.1101-2009 и другим стандартам системы СПДС и ЕСКД. 
В проектной документации предусмотреть раздел «Пояснительная записка» и др. документацию необходимую для прохождения экспертизы промышленной безопасности.
Разработанная проектная документация должна содержать, но не ограничиваясь документы в текстовой форме (пояснительные записки и расчеты), рабочие чертежи, а также спецификации оборудования по следующим разделам проекта:
- технологическая часть (раздел ТО);
- конструкции железобетонные (раздел КЖ);
- конструкции металлические (раздел КМ);
- электротехнические решения (раздел ЭМ);
- электрическое освещение (раздел ЭО)
- автоматизация комплексная управления электроприводами и другим оборудованием (раздел АК);
- сметная документация (раздел СМ).
Состав документации по системе управления выполняется в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РМ4-59-95; Разработать комплексную программу приемосдаточных испытаний АСУ ТСС.
Согласовать проектную документацию с Главным инженером ПАО «Севералмаз».
3) Прохождение экспертизы промышленной безопасности. 
	Условия договора

	3.12.
	Монтажные, пусконаладочные работы, выполняемые поставщиком оборудования.
	Монтажные и демонтажные работы: выполнить в полном объеме по разработанной в рамках данного задания проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком.
Производство и приёмку работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов осуществлять в соответствии с строительными нормами и правилами СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы" (утв. постановлением Госстроя СССР от 7 мая 1984 г. N 72)"
Пусконаладочные работы и ввод объекта: провести испытание согласно требований Правил и наладку всего оборудования с оформлением протоколов испытаний и актов сдачи-приемки по установленной форме.
Виды работ:
Демонтажные работы (стеснённые условия):
1) Отключение существующего оборудования;
2) Демонтаж существующего оборудования;
Монтажные работы по проектируемому оборудованию (стеснённые условия):
1) Прокладка кабельных лотков
2) Прокладка кабелей, проводов
3) Монтаж освещения
4) Монтаж кнопочных постов
5) Подключение силовых и контрольных кабелей
6) Заземление оборудования
Пуско-наладочные работы:		
1) Согласовать с Главным инженером ПАО «Севералмаз» программу проведения пуско-наладочных работ.
2) Проведения электроизмерительных испытаний с выдачей протоколов согласно требований ПТЭЭП;	
3) Настройка и проверка срабатывания защит и блокировок;
4) Интеграция с АСУТП обогатительной фабрики;
5) Комплексное опробование
6) Все виды работ, не оговоренные настоящим техническим заданием, но необходимые по технологии производства работ (не будут считаться дополнительными работами и дополнительно оплачиваться);
	Условия договора

	3.13.
	Обучение обслуживающего персонала поставщиком оборудования.
	Провести обучение персонала участков УРиО, КИПиА и энергослужбы ОФ в период ПНР с выдачей соответствующего документа, подтверждающего факт обучения.
	Условия договора

	3.14.
	Гарантийные обязательства 
	Гарантийный срок на оборудование:
1) энергетическое и системы автоматизации - не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 40 месяцев с момента поставки;
2) технологическое оборудование - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 24 месяцев с момента поставки.
Гарантийный срок на проектные, монтажные и пуско-наладочные работы определен сторонами не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами окончательного акта приемки-передачи результатов работ.

Гарантийный ремонт или замена оборудования осуществляется силами и за счет Подрядчика, включая все расходы, связанные с обеспечением их проведения (перевозка специалистов, доставка запчастей, перевозка грузов в связи с ремонтом и прочее). Место проведения гарантийного ремонта или замены: ОФ Ломоносовского ГОКа.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков или нарушении срока устранения недостатков Заказчик вправе устранить недостатки результатов работ своими силами или силами третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться Заказчиком из-за обнаруженных дефектов. При замене результатов работ в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Подрядчик обязан:
•	выполнить работы качественно и в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием и в соответствии с технической документацией, а также обеспечить достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
•	своевременно устранять все дефекты, которые могут возникнуть во время гарантийного периода своими силами и за свой счет.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за отступление от требований, предусмотренных в проектной документации, а также за иные недостатки (дефекты) выполненных работ.
Подрядчик по договору подряда на выполнение работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе монтажа, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в технической документации или работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.
	Подтверждение качества и надёжности оборудования при эксплуатации

	3.15
	Нормативный срок эксплуатации
	Не менее семи (7) лет
	Подтверждение качества и надёжности оборудования при эксплуатации



4. Дополнительные требования по электрооборудованию.

	№ п/п
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	4.1.
	Насосные агрегаты.
	Привода насосных агрегатов оснастить устройствами плавного пуска производства фирмы ABB тип PSR с управлением через SIMOCODE pro V, частотными преобразователями Danfoss VLT (серия для насосного оборудования) по шине Profibus. Степень защиты частотных преобразователей IP 54 и  выше. 
	Эксплуатационная необходимость. Поддержание однотипности существующего оборудования.

	4.2.
	Дозирующее устройство для подачи питания.
	Привода дозирующего устройства оснастить преобразователями частоты фирмы Danfoss VLT серия 300 с управлением по шине Profibus. Степень защиты частотных преобразователей IP 54 и  выше..
	Эксплуатационная необходимость. Поддержание однотипности существующего оборудования.

	4.3.
	Технический учёт.
	Модуль оснастить средствами технического учёта электроэнергии с интеграцией, в систему АСУ поставляемой с модулями. 
	Эксплуатационная необходимость. Поддержание однотипности существующего оборудования.

	4.4.
	Коммутационные аппараты.
	Автоматические выключатели, разъединители должны быть обеспечены устройствами запирания рукояток. Коммутационная аппаратура производства Schneider Electric
	Эксплуатационная необходимость. Поддержание однотипности существующего оборудования.

	4.5.
	Кабельно-проводниковая продукция.
	Подключение электроприемников  ТСУ выполнить кабелем NYM, ВВГнг.
	

	4.6.
	Точка подключения.
	[bookmark: _GoBack]ТП №2 ОФ, шины первой секции. Предусмотреть: автоматический выключатель АВВ серии T5S или T6S (в зависимости от мощности ТСУ), шинный мост подключения выключателя. Ориентировочная длинна трассы от ТП №2 до ТСУ 100 метров (уточнить проектом). Предусмотреть питающий кабель с металлическими лотками. 
	ТУ на подключение.



5. Дополнительные требования к автоматизации 

	№
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	5.1.
	Типы оборудования, структура автоматизированной системы управления.
	Тип применяемых контроллеров: Simatic S7-300 производства фирмы Siemens. 
Система управления должна быть построена по распределенному принципу с применением многофункциональных станций распределенного ввода-вывода ET-200M. В качестве периферийных модулей использовать модули ввода-вывода серии S7-300.
Для управления приводами установки использовать цифровые устройства управления и комплексной защиты электродвигателя SIMOCODE pro V производства фирмы Siemens.
В системе необходимо наличие свободного интерфейса Ethernet для интеграции системы в существующую АСУПиТП ОФ ЛГОК. Система управления должна быть обеспечена 20% резервом по входам и выходам для возможного расширения функциональности системы 

	Эксплуатационная необходимость

	5.2.
	Программное обеспечение.
	Разрабатываемое программное обеспечение нижнего уровня – управляющая программа контроллера, среда разработки Step7 производства фирмы Siemens.
Разрабатываемое программное обеспечение верхнего уровня – программа визуализации станции оператора, среда разработки WinCC производства фирмы Siemens.
	Эксплуатационная необходимость



6. Дополнительные требования для оборудования обогатительных фабрик 

	№
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	6.1.
	Цепь аппаратов
	ТСУ-3 интегрировать в действующую схему цепи аппаратов параллельно существующей на ОФ ЛГОК ТСУ-2.
	Эксплуатационная необходимость

	6.2.
	Качественные характеристики
	Извлечение алмазов не менее 99,9% Извлечение определяется косвенным методом:
-трассерами различной крупности и плотности, в том числе трассерами плотностью близкой к плотности алмаза – 3,53 г/см3;

	Эксплуатационная необходимость

	6.3.
	Наименование материала
	Классифицированный продукт слива ММС класса -8.0+1.0 мм
	Фактические условия

	6.4.
	Гранулометрический состав:
	Допускается изменение содержания по классам крупности (+/- 15%) по условиям подаваемого на обогащение исходного сырья
	Фактические условия

	
	Класс крупности, мм
	+8,0
	-8+6
	-6+3
	-3+1,2
	-1,2+1
	-1.0
	Фактические условия отработки месторождений

	
	Содержание, %
	1,01
	12,80
	47,83
	32,90
	1,91
	3,55
	

	6.5.
	Минеральный состав
	Автолитовая кимберлитовая брекчия (АКБ)

	Фактические условия

	6.6.
	Влажность
	Соотношение Ж:Т в питании грохота 3-4:1
	Фактические условия

	6.7.
	Плотность (удельный вес)
	Насыпной вес исходного питания 2000-2300 г/л
	Фактические условия

	6.8.
	Абразивность материала
	Высокоабразивный
	Фактические условия

	6.9.
	Прочие характеристики
	Химических примесей не содержит. рН - нейтральный
	Фактические условия

	6.10.
	Оборотная вода
	· Наличие сапонитовых примесей высокой абразивности:
· крупность – до 0,2 мм;
· концентрация – до 160 г/л.
· Определить расчетным способом (водно-шламовая и качественно-количественная схемы) объем оборотной воды и давление, которое требуется для работы ТСУ-3 в условиях существующего водоснабжения (хватит ли на ОФ объемов ОВ и давления для ТСУ-3)
	Фактические условия


7. Особые требования

	№ п/п
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	7.1.
	Требование к схеме регенерации ферросилиция.
	Высокая эффективность схемы регенерации, использовать для сгущения суспензии гидроциклоны. При максимальных нагрузка и при максимально низком качестве оборотной воды плотность суспензии должна быть не ниже 2,55 г/см3
	Эксплуатационная необходимость

	7.2.
	Требования к концентрату тяжелосредной
установки 
	Насыпной вес не ниже 2900 г/литр.
	

	7.3.
	Требование к грохотам тяжёлой фракции.
	Высокая эффективность рассева материала и дренирования ферросилиция, давление орошения воды не менее 3 атм,  использование защиты бортов грохота от износа с высотой защитных элементов  150-180 мм. выше уровня материала.  
 Производительность грохотов рассчитывается при проектировании по всей схеме модуля ТСУ и согласовывается с Заказчиком. 
	Эксплуатационная необходимость

	7.4.
	Требование к схеме подготовки материала.
	В схеме подготовки исходного питания тяжёлосредной сепарации, использовать высокоэффективные грохоты, обеспечивающие высокую эффективность классификации по зерну 1,0 мм, для обеспечения необходимого качества питания модуля ТСС.  
- замельчение в готовом классе не более 5%;
- закрупнение в подрешетном продукте (класс крупности -1,0 мм) не более 1 %.
 
	Эксплуатационная необходимость технологического процесса 

	7.5.
	Требования к конструктивным решениям.
	Конструктивные решения в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. 
При проектировании учесть:
- возможность расчета, подбора, поставки и монтажа оборудования «под ключ» одной компанией;
- проработать вопрос по разделению материала (в любой пропорции) с ЛК-5 на ТСУ-2 и ТСУ-3, либо модернизация ВК-1 с последующим вариантом разделения материала на ТСУ-2 и ТСУ-3; 
- проработать вопрос по формированию дренажного приямка для стока со всей площади занимаемой ТСУ-3;
- состав комплекса оборудования уточняется при составлении спецификаций к
договору, а также по получению технической документации и технического проекта;
- поставщик может предложить дополнительное оборудование (в случае технической целесообразности), которое необходимо для улучшения технологичности комплекса оборудования;
- окончательная комплектация и любые ее изменения в обязательном порядке
согласовываются с Заказчиком;
- гарантировать заявленную часовую производительность;
- полную механизацию трудоемких работ;
- обслуживание минимальным штатом персонала;
- конструктивное решение - независимая установка, спроектированная
на существующих отметках с одним пунктом управления;
- минимальные эксплуатационные затраты;
- работа установок должна отвечать требованиям по режиму и
сохранности драгоценной продукции (закрытый доступ к концентратам,
недопущение образования технологических просыпей, наличие собственной
дренажной системы);
- эксплуатация технологического и вспомогательного оборудования
должна быть удобной и надежной, в соответствии с требованиями охраны труда и
ПБ;
- водоснабжение установок от существующей системы водоснабжения
фабрики. При этом трубопроводы технологической воды внутри установок входят в комплект поставки, входящие и выходящие с установки трубопроводы,
должны иметь расходомеры и
запорно-регулирующую арматуру с ответными фланцами, точки подключения
должны быть согласованы с Заказчиком;
- сжатый воздух для нужд установки поступает от компрессорной станции
фабрики. При этом трубопроводы сжатого воздуха внутри установок входят в комплект
поставки, входящие и выходящие с установки трубопроводы, должны иметь расходомеры и запорно-регулирующую арматуру с ответными фланцами, точки подключения должны быть согласованы с Заказчиком;
- полная автоматизация ТСУ (запуск, остановка, аварийные ситуации). Запуск и останов одним нажатием кнопки;
- наличие системы автоматизированного весового дозирования материала, поступающего на обогащение;
- максимальный объем автоматизации оборудования для регулирования и
контроля технологического процесса;
- удобную и надежную эксплуатацию технологического и вспомогательного оборудования, в соответствии с требованиями ТБ и ПБ;
- в комплектность поставки предусмотреть площадки обслуживания (решетчатый настил, ограждения высотой не менее 1,1м) в соответствии с требованиями ОТиПрБ РФ;
- футеровку узлов перегрузок зернистого материала, бункеров и емкостей
износостойкими материалами, исключающими налипание материала;
- не допустимость применение воды в перегрузочных местах;
- проработать вопрос по недопущению проливов и просыпей с технологического оборудования;
- предусмотреть точки ручного отбора проб в следующих местах: 
1. Загрузка/Разгрузка грохота подготовки питания; 
2. Разгрузка грохота легкой фракции; 
3. Разгрузка грохота тяжелой фракции; 
4. также предусмотреть точку отбора пробы готовой суспензии;
5. и точку отбора пробы слива немагнитной фракции магнитного сепаратора.
	Эксплуатационная необходимость

	7.6.
	Сроки начала и окончания проведения работ.
	Срок выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора подряда
Этап 1 – 14 недель с даты подписания договора;
Этап 2 – 18 недель с даты подписания договора;
Этап 3 – 38 недель с даты подписания договора;
Этап 4 – 42 недели с даты подписания договора;
Передача Исполнительной документации – 43 неделя с даты подписания договора. 
Работы будут производится на действующем режимном предприятии с круглосуточным режимом работы. Демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы, требующие остановки обогатительной фабрики, предусмотреть сетевым графиком суммарной длительностью не более 10 календарных дней.
	Условия договора

	7.7.
	Основные требования к предоставлению материалов и проектного оборудования 
	Проектную документацию представить на русском языке в программах AutoCAD2010, MSOffice2010 (при выполнении в более высокой версии – сохранить в требуемой), а также в одном сводном файле *.pdf в сканированном виде с подписями исполнителей.
В 4 экз. в адрес заказчика на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде на диске CD, DVD.
Подрядчик несет все расходы, связанные с доставкой материалов и проектного оборудования до строительной площадки Заказчика. Тара и упаковка, в которой поставляются материалы и проектное оборудование, должны обеспечивать его полную сохранность, предохранять от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, а также предохранять от влияния атмосферных осадков, низких температур в зимний период хранения на объекте.
Подрядчик несет полную ответственность за убытки, возникшие вследствие поломки, повреждения, порчи, понижение качества проектного оборудования из-за неправильной упаковки, неправильной строповки при погрузо-разгрузочных работах, а также за дополнительные расходы, возникшие в связи с неправильной маркировкой и ненадлежащей тарой.
Используемые материалы и проектное оборудование должны иметь сертификаты соответствия, паспорта, руководство по эксплуатации и ремонту, каталог запасных частей.
Приобретаемое оборудование должно соответствовать техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
	Условия договора

	7.8.
	Требования к организации выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика, его силами и средствами.
Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Все штрафы, предъявленные контролирующими органами за совершенные при выполнении работ Подрядчиком нарушения (в т.ч. ненадлежащее исполнение экологического природо-ресурсного законодательства) Подрядчик оплачивает самостоятельно и несет полную ответственность перед проверяющими и контролирующими органами за устранение нарушений в указанные сроки. Суммы штрафов Заказчиком не возмещаются.
В случае привлечении Заказчика к ответственности (санкции, убытки и пр.) за совершенные Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору нарушения (в т.ч. ненадлежащее исполнение экологического природо-ресурсного законодательства, отсутствие необходимых лицензий, разрешений и свидетельств о членстве в СРО с открытыми допусками на производство соответствующих работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные суммы.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет:
•	устранять все недостатки, дефекты, любого рода не качественность работ, выявленные в процессе выполнения и приемки работ, своими силами и за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами;
•	обеспечить сохранность (объекта) выполненных работ до момента передачи результата работ по акту приемки законченного строительством объекта.
Подрядчик осуществляет самостоятельно мобилизацию основного и вспомогательного оборудования.
Подрядчик обязан соблюдать правила пребывания и проживания на территории Ломоносовского ГОКа Заказчика.
Подрядчик самостоятельно за свой счет обеспечивает проживание, доставку своих работников до строительной площадки и обратно до месторасположения Подрядчика.
Подрядчик самостоятельно за свой счет решает вопросы питания и медицинского обслуживания рабочих, обеспечение складскими помещениями, помещением под офис.
Подрядчик обязан контролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими сотрудниками, исключающее их нахождение вне зоны, отведенной для выполнения работ.
Для выполнения своих обязательств Подрядчик использует высококвалифицированных технических специалистов и рабочих, имеющих необходимые для выполнения работ специальности, необходимой квалификации, в том числе иностранных граждан, с которыми оформляет трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством. Иностранные граждане в обязательном порядке должны иметь разрешения на работу на территории Российской Федерации. Заблаговременно, в течение 10 дней до приезда иностранных специалистов, Подрядчик направляет Заказчику список иностранных специалистов с указанием даты и места рождения, данных паспортов, специальности, квалификации, срока и места пребывания на территории РФ, виз, номеров и дат платежных документов, подтверждающих оплату установленного платежа за пребывание иностранных граждан на территории РФ в установленном размере с приложением копий паспортов, а также копий разрешений на работу.
Подрядчик обязан ежедневно производить уборку рабочих мест, образовавшиеся отходы складировать в специально отведенных местах, емкостях, контейнерах, обеспечивать погрузку и вывоз мусора к месту утилизации. 
До сдачи объекта по акту Заказчику Подрядчик обязан произвести полную очистку объекта и строительной площадки от строительного мусора. В течение 15 дней после сдачи объекта по акту законченного строительством объекта обеспечить вывоз техники, инструмента.
Еженедельно Подрядчик должен предоставлять представителю Заказчика отчет о выполнении работ по согласованной сторонами форме.
Подрядчик (его представители и субподрядчики) обязан соблюдать правила пребывания и проживания на территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», в т.ч. обеспечить недопущение его работниками (работниками субподрядчиков) провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, а также провоза и использования промысловых орудий лова рыбы и зверей – в вахтовых общежитиях и на всей территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз». Подрядчик гарантирует, что ни один из его работников, агентов и субподрядчиков, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ (распространение которых строго контролируется законом), не будет допущен как на территорию производственной деятельности Заказчика, так и к производству самих работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, и незамедлительно будет удален (заменен) с территории производственной деятельности Заказчика. При нарушении сотрудниками Подрядчика (его агентами и субподрядчиками) данного положения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за первое выявленное нарушение и 300 000 (Триста тысяч) рублей – за каждое повторное нарушение. В случае если в результате неисполнения Подрядчиком указанного положения, Заказчику причинены убытки (нанесен ущерб), Подрядчик обязуется возместить их в полном объеме.
По завершении монтажа объекта Подрядчик представляет Заказчику три экземпляра исполнительной документации в оригинальном виде, выполненные в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов. 
Подрядчик обязан сдать Заказчику результат работ по акту, т.е. построенный объект в состоянии полной готовности к эксплуатации.
Подрядчик несет ответственность за не достижение указанных в технической документации показателей объекта, в том числе таких, как производственная мощность объекта, и невозможность нормальной эксплуатации объекта, сданного, в соответствии с его назначением.
Подрядчик до начала работ должен представить проект производства работ (ППР) и согласовать его со специалистами Заказчика, подготовить объект к вводу в эксплуатацию и провести необходимые приемо-сдаточные испытания по инженерным системам, участвовать в работе приемочной комиссии при сдаче законченного строительством объекта.

Проектные решения разработать в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
Состав разделов проектной документации и их содержание должны отвечать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Подрядчик обязан без взимания дополнительной платы:
•	вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Техническому заданию, в том числе в отношении чертежей конструктивных элементов и решений, требующих более детального изображения для понимания принятого решения.
•	согласовывать готовую проектную/техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
Подрядчик обязан передать Заказчику готовую проектную документацию (т.е. имеющую положительные результаты согласования с Заказчиком и компетентными государственными органами и органами местного самоуправления).
Подписание Заказчиком акта о приемке выполненных работ не препятствует предъявлению претензии по недостаткам работ, выявленных в дальнейшем при согласовании результатов работ с уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления.
	Условия договора

	7.9.
	Требования к безопасности работ
	Подрядчик обязан:
Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности.
Выполнять указания государственных контролирующих органов и Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности.
Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве Работ Заказчику и/или третьим лицам.
Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ и субъектов РФ в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности на строительной площадке.
	Условия договора

	7.10.
	Особые требования (условия)
	Не менее чем за 15 рабочих дней до начала выполнения работ по монтажу ТСУ, Подрядчик обязан сообщить Заказчику о необходимости привлечения дополнительных представителей из числа производителей оборудования ТСУ для обеспечения контроля выполнения монтажных и пуско-наладочных работ. По результатам работ должен быть оформлен трехсторонний Акт выполненных работ.

В предложении необходимо учесть:
•	Все виды работ, не оговоренные настоящим техническим заданием, но необходимые по технологии производства работ не будут считаться дополнительными работами и дополнительно оплачиваться.
•	В случае наличия Скрытых работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ после подписания Заказчиком Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или Заказчик не был надлежащим образом проинформирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее собственными силами и за свой счет.
Требования к Подрядчику и Субподрядчикам.
Подрядчик гарантирует, что он и его субподрядчики имеют все необходимые для исполнения указанных в настоящем Техническом задании обязательств лицензии, разрешения, в том числе документы, подтверждающие членство в СРО, а также документы согласно требованиям Градостроительного кодека РФ, которые будут действительны на протяжении всего периода исполнения обязательств Подрядчика. 
Наличие членства в СРО на работы, предусмотренные Техническим заданием, должно быть подтверждено выпиской из Единого реестра членов СРО по форме утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, полученной не ранее чем за 30 дней до дня подведения итогов закупочной процедуры.
Стороны договорились считать соблюдение указанных гарантий существенным условием. В случае если указанное существенное условие Подрядчиком соблюдено не будет, Заказчик имеет право расторгнуть договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ, а Подрядчик при этом несет риск связанных с этих убытков.
	Условия договора

	7.11.
	Требования к составлению сметной документации в составе проектной и рабочей.
	Сметная документация в составе проектной и рабочей документации должна быть разработана в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, в соответствии с нормативными документами Минрегиона РФ с применением единичных расценок (ГЭСН-2001) в редакции 2017 года и Исходными данными (Приложение №2).
При разработке сметной документации использовать программный комплекс Гранд-Смета (по согласованию с Заказчиком). Сметную документацию представить в электронном виде в формате *.xml.
	Условия договора

	
	Требования к составлению сметной документации для расчета стоимости выполнения работ.

	Сметный расчет (по МДС 81-35.2004, формы 1пс, 2п, 3п) на обследование, разработку проектной и рабочей документации по настоящему Техническому заданию определяется (составляется) в соответствии с требованиями государственных нормативных документов и справочников, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.
Сметный расчет на выполнение работ должен быть разработан в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации» МДС 81-35.2004, с применением единичных расценок (ГЭСН -2001) в редакции 2017г., исходным данными (Приложение №3) и условиями ценообразования согласно приказа ПАО «Севералмаз» №50-112/П от 16.03.2017г.(Приложение №4). 
При разработке сметной документации использовать программный комплекс Гранд-Смета (по согласованию с Заказчиком). Сметную документацию представить в электронном виде в формате *.xml
Непредвиденные затраты расшифровываются (обосновываются) в Актах КС-2.
	

	7.12.
	Требования к исполнительной документации.

	Предоставление исполнительной документации в соответствии с действующими требованиями РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
	Условия договора



8. Контактная информация

	№
	Наименование
	Данные
	Обоснование

	8.1
	Адрес
	ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ»
Россия, 163000, Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15
Тел.: (8182) 65-75-07
Тел./Факс: (8182) 65-75-27
E-mail: sevalmaz@severalmaz.ru
	

	8.2.
	Лицо для решения технических вопросов
	Главный обогатитель ПАО «Севералмаз»
Коленченко Валерий Валерьевич
Телефон: (8182) 657507 доб. 2651
Моб.Тел.: +79116558905
E-mail: KolenchenkoVV@severalmaz.ru
	



Приложения:
1. Описание работы существующей установки ТСС-2
2. Отчет по техническому аудиту существующей установки ТСС-2
3. Исходные данные для разработки проектно-сметной документации.
4.Исходные данные для разработки расчета стоимости выполнения работ, стоимости материалов и оборудования.
	




С О С Т А В И Л:

Начальник обогатительной фабрики 					         А.В. Бондарев
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